

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

I.1. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na rok 2026 r.

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050

- BAJKOWA - DOKUMENTACJA (25 000,00 PLN)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ul. Bajkowej na działce nr ew. 849/29 w Ostrowi Mazowieckiej.

- BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW (300 000,00 PLN)

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na ogłoszenie przetargów na budowę i modernizację chodników na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka.

- CHEŁMOŃSKIEGO – MODERNIZACJA DROGI (555 229,20 PLN)

W dniu **14.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: Część I – Modernizacja nawierzchni ulicy Chełmońskiego w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **30.01.2026 r.**

- FAŁATA – MODERNIZACJA DROGI (441 233,25 PLN)

W dniu **14.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: Część II – Modernizacja nawierzchni ulicy Fałata w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **30.01.2026 r.**

- KOLARSKA – BUDOWA DROGI (200 000,00 PLN)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę odcinka ul. Kolarskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

- KOLARSKA – BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH (120 000,00 PLN)

W dniu **15.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Kolarskiej w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 4123, 4111/1, 4153/1**”. Termin składania ofert został określony do dnia **03.02.2026 r.**

- ŁĄCZNIK PL. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ Z UL. 3 MAJA - DOKUMENTACJA (30 000,00 PLN)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy łącznika Pl. Księżnej Anny Mazowieckiej z ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej.

- ŁĄCZNIK UL. PARTYZANTÓW Z UL. 3 MAJA (40 000,00 PLN)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy łącznika ul. Partyzantów z ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej.

- MAŁKIŃSKA - DOKUMENTACJA (20 000,00 PLN)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ul. Małkińskiej na działkach nr ew. 3810/3, 3810/6, 3811/7 w Ostrowi Mazowieckiej.

- MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH (535 000,00 PLN)

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na ogłoszenie przetargów na modernizację nawierzchni drogowych na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka.

- MONIUSZKI – MODERNIZACJA DROGI (742 776,50 PLN)

W dniu **14.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: Część III – Modernizacja nawierzchni ulicy Moniuszki w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **30.01.2026 r.**

- PIASKOWA – BUDOWA DROGI (1 400 000,00 PLN) – 2025 r./ (1 699 464,70 PLN) - 2026 r.

W dniu **26 sierpnia 2024 r.** Miasto Ostrow Mazowiecka złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację ww. zadania. W oparciu o koszty kwalifikowane zadania wskazane we wniosku o dofinansowanie Wojewoda Mazowiecki zaakceptował wniosek pozytywnie. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości **80%** kosztów kwalifikowanych i wynosi **1 963 080,00 zł.**

W dniu **01.04.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej - ulicy Piaskowej KDL 116 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia, budową kanału technologicznego i przebudową kolizji z infrastrukturą oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **17.04.2025 r.** Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura za kwotę **2 767 500,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **30.09.2026 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **24 464,70 zł.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Zakład Robót Budowlano-Drogowych >> DROGBUD<< Andrzej Pecura ul. Rytyla 2, 07-300 Ostrow Mazowiecka 550426960	2 767 500,00 zł	60 miesięcy
2	Mroczkowski Krzysztof PUH CENTRUM BUDOWNICTWA- DOCIEPLEŃ MROCZKOWSKI ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża 450196612	4 272 658,66 zł	60 miesięcy
3	OGRODY Robert Liżewski ul. Sezamkowa 14, 07-300 Ostrow Mazowiecka 146449310	2 858 506,38 zł	60 miesięcy
4	DOMOST Sp. z o.o. ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna 551340031	3 814 441,70 zł	60 miesięcy
5	OGRODY Robert Liżewski ul. Sezamkowa 14, 07-300 Ostrow Mazowiecka 146449310	697 710,37	60 miesięcy

6	Roboty Ogólnobudowlane Transport Handel Mirosław Żurek ul. Stara Jakać 31, 18-411 Śniadowo 450697343	699 475,00	60 miesięcy
7	Wojciech Przyborowski "Garden-Bruk" ul. Laski 29, 07-130 Łochów 143192342	806 225,93	60 miesięcy
8	Michał Mierzejewski Firma Usługowo-Transportowa „HUS-BUD” ul. Teodorowo 60, 07-401 Teodorowo 141422878	1 100 714,70	60 miesięcy
9	KOR-POL USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Jacek Grzegorz Kornet ul. Małkińska 23A, 07-306 Brok 551252893	528 900,00	60 miesięcy

- ŚWIERKOWA – BUDOWA DROGI (380 905,77 PLN)

W dniu **15.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Budowa drogi gminnej – ul. Świerkowej w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 3777/5, 3778/6, 3779/8, 3780/5, 3781/6, 5030, 5031”**. Termin składania ofert został określony do dnia **02.02.2026 r.**

Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6057 i 6059

- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – SP2 (2 745 939,98 PLN)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrow Mazowiecka: Część III: Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2, Grota-Roweckiego 6, 07-300 Ostrow Mazowiecka.

- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – SP3 (3 223 268,12 PLN)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrow Mazowiecka: Część IV: Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Widnichowska 4, 07-300 Ostrow Mazowiecka.

- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY (1 707 292,98 PLN)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrow Mazowiecka: Część II: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrow Mazowiecka.

Dział 801, Rozdział 80104, Paragraf 6050, 6057 i 6059

- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – MP2 (1 754 363,60 PLN)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrow Mazowiecka: Część I: Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Miejskiego Przedszkola Nr 2, ul. Zwycięstwa 2, 07-300 Ostrow Mazowiecka.

Dział 855, Rozdział 85516, Paragraf 6057, 6059

- Utworzenie żłobka maluch + (1 105 000,00 PLN)

W dniu **11.09.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa placu zabaw dla oddziału żłobkowego”. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.09.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Projektowe Adam Radomski za kwotę **4 551,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **17.10.2025 r.** W dniu **17.10.2025 r.** Starosta Ostrowski wydał zgłoszenie budowy.

W dniu **15.12.2025 r.** została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego w pomieszczeniach żłobka publicznego przy ul. Partyzantów 23 w Ostrowi Mazowieckiej”. Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **02.02.2026 r.**

W dniu **19.01.2026 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa elementów małej architektury dla oddziału żłobkowego przy ulicy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej”. Termin składania ofert został określony do dnia **05.02.2026 r.**

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup mebli, wyposażenia wypoczynkowego i sanitarnego oraz na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Realizacja zadania została dofinansowana z programu Aktywny Maluch 2022-2029 w wysokości 1 100 000,00 zł.

Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6050

- Zbiorniki retencyjne – dokumentacja (20 000,00 PLN)

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na wykonanie dokumentacji na zbiorniki retencyjne.

Dział 900, Rozdział 90005, Paragraf 6050

- Przebudowa stawu – dokumentacja projektowa (60 000,00 PLN)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stawu miejskiego.

- Przebudowa stawu – studium wykonalności (30 000,00 PLN)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stawu miejskiego.

Dział 900, Rozdział 90005, Paragraf 6057 i 6059

**- TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
(16 900 031,20 PLN – 2026 r.) (22 375 868,41 PLN – 2027 r.)**

Harmonogram realizacji projektu		
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia zadania	Data zakończenia zadania
Opracowanie studium wykonalności	2024-12-18	2025-02-25
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przebudowa centrum miasta, budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników retencyjnych, budowa parków kieszonkowych)	2024-12-23	30.04.2026
Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimat	01.02.2026	31.12.2026
Przebudowa przestrzeni terenu miejskiego przy ratuszu w ramach błękitno-zielonej infrastruktury	01.07.2026	2027-12-31
Budowa 4 parków kieszonkowych	01.07.2026	2027-12-31
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową 10 zbiorników retencyjnych	01.04.2026	31.12.2027

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowań o udzielenie zamówienia na:

- 1) projekty techniczne dla zadania: przebudowa terenów wokół ratusza, budowa nowych ciągów pieszych w terenach zielonych, wykonanie małej architektury wraz z oświetleniem,
- 2) budowę sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi na terenie miasta Ostrow Mazowiecka,
- 3) sporządzenie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ostrow Mazowiecka

Źródło finansowania w wysokości 33 384 514,66 PLN:

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działanie: FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu. Typ projektu I: Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastruktury, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

Dział 921, Rozdział 92120, Paragraf 4270

- PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICY NOWCÓW (100 000,00 PLN)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kaplicy grobowej rodziny Nowców na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej.

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025

- BŁĘKITNA – DOKUMENTACJA (78 720,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi – ul. Błękitnej i odcinka ul. Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kappa Concept Michał Czernicki za kwotę **72 570,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.04.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	NPI Damian Mielnik ul. Teatralna 4/1, 11-600 Węgorzewo 387727009	89 667,00 zł	30 dni
2	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	95 940,00 zł	30 dni
3	Kappa Concept Michał Czernicki ul. Wólczyńska 61 lok. 68, 01-931 Warszawa 387210306	72 570,00 zł	30 dni

- CHOPINA – DOKUMENTACJA (64 944,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi - ul. Chopina w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NPI Damian Mielnik za kwotę **64 944,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **31.03.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	NPI Damian Mielnik ul. Teatralna 4/1 11-600 Węgorzewo 387727009	64 944,00 zł	30 dni
2	Kappa Concept Michał Czernicki ul. Wólczyńska 61 lok. 68, 01-931 Warszawa 387210306	97 170,00 zł	30 dni
3	ROADS – PROJEKTOWANIE DRÓG Marcin Parzych ul. Firmowa 1/304; 45-594 Opole 146159960	159 654,00 zł	30 dni

- MODRZEWIOWA – DOKUMENTACJA (54 735,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi - ul. Modrzewiowej i odcinka ul. Cisowej w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę**

lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Road Concept Renata Kozak za kwotę **54 735,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **22.04.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	ROADS – PROJEKTOWANIE DRÓG Marcin Parzych ul. Firmowa 1/304; 45-594 Opole 146159960	146 247,00 zł	30 dni
2	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo 281410830	54 735,00 zł	30 dni

- PÓŁNOCNA - DOKUMENTACJA (148 830,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi – ul. Północnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **148 830,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.04.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	148 830,00 zł	30 dni

- SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (119 685,00 PLN) – 2025 r.

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część VI: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Skrzetuskiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **67 342,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	67 342,50 zł	30 dni

- TRAUGUTTA – DOKUMENTACJA (55 965,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi – ul. Traugutta w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Road Concept Renata Kozak za kwotę **55 965,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **22.04.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	117 465,00 zł	30 dni
2	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo 281410830	55 965,00 zł	30 dni

- WARSZAWSKA - DOKUMENTACJA (84 280,00 PLN)

W dniu **09.05.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi - ul. Warszawskiej w Ostrowi Mazowieckiej oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Brokowska-Ks. kard. S. Wyszyńskiego, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **19.05.2025 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację inwestycji drogowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **84 280,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **29.05.2026 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	Daniel Czyż ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża	84 280,00 zł	30 dni