Fund Unia E jsk
foroparkie COGTOWSTL,  Unafucrese

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2017
(WZOR)
zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2017-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

W  wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: Zaprojektowanie
i wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie i rewitalizacji
poprzemystowej zabudowy zakladu elektrowni, polozonej na dzialce nr ew. 1685/22 w

Ostrowi Mazowieckiej w ramach projektu ,,Kultura pod napi¢ciem”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczaja co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych

polegajacych na przebudowie i rewitalizacji poprzemyslowej zabudowy zakladu
elektrowni, polozonej na dzialce nr ew. 1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej w ramach
projektu , Kultura pod napieciem” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V ,,Gospodarka przyjazna
srodowisku” Dziatania 5.3. ,,DZIEDZICTWO KULTUROWE” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot umowy, ktorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci nastepujacy zakres
prac:

1) Etap | - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pelnobranzowego wraz z
przylaczami i zjazdami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, zestawienia materiatow i urzadzen, kosztorysu wykonania prac oraz
innych opracowan niezbednych do uzyskania rezultatu umowy (zwanych dalej
,Dokumentacjg”), zgodnie koncepcjg inwestycji, programem funkcjonalno—
uzytkowym (zwanego dalej ,,PFU”), audytem energetycznym, wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanej dalej ,,.SIWZ”)
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I umowie oraz uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen, w
tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg.

2) Etap Il — kompleksowe wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie
1 rewitalizacji poprzemystowej zabudowy zaktadu elektrowni, potozonej na dziatce nr
ew.1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej, zgodnie z: uzgodniong i zatwierdzona
Dokumentacjg w tym projektem budowlano-wykonawczym lub innymi warunkami
pozwolenia na budowg. Zakres prac w ramach Il Etapu obejmuje w szczegolnosci:

a) przebudowe i rewitalizacje poprzemystowej zabudowy zaktadu elektrowni tj.:
budynku elektrowni oraz zagospodarowanie terenu,

b) wymiang oraz wykonanie nowych przytaczy do sieci,
c) przebudowg zjazdow publicznych,
d) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robot,

e) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamowienia).

. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z koncepcja, PFU, audytami energetycznymi,
wymaganiami okreSlonymi w SIWZ i w niniejszej umowie oraz z przepisami
obowigzujacego prawa w szczegdlnosci: ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz.
290 z p6zn. zm.), ustawy o odnawialnych zZrédtach energii (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 478),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2015,
poz. 1422 z pézn. zm.), innych ustaw i aktow wykonawczych, polskich norm oraz zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Integralng czgscig niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
1) koncepcja inwestycji, PFU oraz audyt energetyczny,

2) kopia oferty oraz zestawienia cen elementéw projektowych i cen elementéw robot
budowlanych,

3) kopia dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zestawienie cen elementdw projektowych i cen elementéw robot budowlanych ma
charakter pomocniczy i informacyjny.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

. Wykonawca oswiadcza, ze: zakres prac okreslony w niniejszej umowie nie budzi
watpliwosci, zapoznat si¢ z aktualnym stanem, warunkami i miejscem prowadzenia robot
budowlanych oraz znane mu s3 czynniki mogace mie¢ wplyw na realizacjg umowy
1 stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w terminie do 30.04.2018r. w tym:

1) Etap | (o ktorym mowa w §1 wust.2 pkt 1) nalezy wykona¢ najpdzniej
do 29.09.2017r.

2) Etap Il (o ktorym mowa w §1 wust.2 pkt 2) nalezy wykonaé¢ najpdzniej
do 30.04.2018r.
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2. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, Strony uznaja dzien

podpisania przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokotu odbioru Etapu II bez
wad, pod warunkiem prawidlowego ukonczenia przez Wykonawce¢ wszystkich prac
objetych zakresem Etapow od I do II, ktory to protokot bedzie stanowit jednoczesnie
»protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad”. Za wade skutkujaca nie
podpisaniem protokotu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje si¢ w szczegolnosci
kazda niekorzystng i1 niezamierzong wlasciwo$¢ przedmiotu umowy, utrudniajaca
zgodnie z przeznaczeniem Korzystanie z niego, badz jego konserwacje, lub obnizajaca
jego estetyke lub komfort uzytkownikow, ktora daje si¢ usungé przy pomocy aktualnie
stosowanej techniki budowlanej; wada jest takze stwierdzony brak wlasciwosci
budowlanych przedmiotu umowy, o ktérej Wykonawca zapewnil Zamawiajacego, a w
odniesieniu do instalacji i urzgdzen za wad¢ uznaje si¢ takze niemozno$¢ uzyskania
parametroéw (ilo$ci lub jakos$ci) produktu, zawodno$¢ dziatania.

§3
Wykonawca  zobowigzuje  si¢ do  wykonania  Dokumentacji  zgodnie
z koncepcja inwestycji, PFU, wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ
I W niniejszej umowie, zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa oraz na podstawie rozpoznania stanu faktycznego w
budynku potozonym na dziatce nr ew. 1685/22.

Strony uzgadniaja, ze ze strony Wykonawcy funkcje koordynatora catosci prac
projektowych do konsultowania i udzielania niezbednych wyjasnien i1 uzgodnien
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy petni Pan/i ...

tel. o , email ... , a ze strony Zamawiajgcego
osobami upowaznionymi do konsultowania 1 udzielania niezbednych wyjasnien i
uzgodnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy jest:
.................................... tel..ooooeviniicemail L

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach osobowych projektantow w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku
takiej zmiany, Wykonawca wraz z pismem informujgcym ztozy Zamawiajagcemu kopie
uprawnien 1 zaswiadczen o przynaleznosci do odpowiedniej izby zawodowej
projektantow. Projektanci musza posiada¢ kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane nie
nizsze niz osoby wymienione przez Wykonawce w ofercie, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt koncepcyjny inwestycji w
terminie 4 tygodni liczonych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajacym
przyjetych rozwigzan technicznych 1 materiatowych.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do oceny i zatwierdzenia:
1) projekt budowlany - przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe,

2) projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, wykaz
materiatow i urzadzen oraz kosztorys - przed rozpoczeciem robot budowlanych,

Wykonawca (W poszczegdlnych etapach realizacji Dokumentacji, a w szczegolno$ci
sytuacjach okreslonych w ust. 4 , 6 lub innych uzasadnionych przypadkach) zobowigzany
jest do uczestnictwa w spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego. Na spotkaniach
wymagana jest obecno$¢ projektantdow omawianej branzy.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego opracowang Dokumentacje
w nastepujacej ilosci:
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1) projekt budowlano-wykonawczy petlnobranzowy wraz z przylaczami i zjazdami
— w ilosci 6 egz. w wersji papierowe] 1 2 szt. na nosnikach przenosnych w wersji
elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej,

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych — w ilo$ci 2 egz. w
wersji papierowej i 2 szt. na no$nikach przeno$nych w wersji elektronicznej
edytowalnej,

3) kosztorysu wykonania prac — w ilosci 2 egz. w wersji papierowej i 2 szt. na no$nikach
przenos$nych w wersji elektronicznej edytowalnej,

4) zestawienia materiatdéw i1 urzadzen — w iloéci 3 egz. w wersji papierowej i 2 szt. na
nos$nikach przenosnych w wersji elektronicznej edytowalnej

Wykonawca o$wiadcza, iz opracowana dokumentacja projektowa bedzie wynikiem
samodzielnej pracy tworczej oraz, ze nie naruszy praw osob trzecich, a w szczegdlnosci
majatkowych i osobistych praw autorskich.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Dokumentacj¢ w zakresie 1 w terminie
okreslonym w niniejszej umowie. Odbiér dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie
Zamawiajacego.

. Przedmiotem odbioru bedzie Dokumentacja obejmujaca:

1) projekt budowlano-wykonawczy petnobranzowy wraz z przytaczami i zjazdami,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zestawienie
materiatow i urzadzen, kosztorys oraz inne opracowania niezbedne do uzyskania
rezultatu umowy,

2) pisemne oswiadczenia Wykonawcy o ich kompletnosci, zgodnie z niniejszg umows,
obowigzujacymi przepisami oraz przyjetymi normami, o$wiadczeniami, ze
dokumentacje projektowe zostalty wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu maja stuzy¢, a takze oswiadczeniami, iz dokumentacje projektowe
zostaly opracowane z uwzglednieniem przepisOw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w szczegdlnosci art. 29-31 oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

3) ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania do odbioru kompletnej
Dokumentacji Zamawiajacy dokona ich oceny oraz zglosi ewentualne zastrzezenia, uwagi
1 wnioski a przypadku braku zastrzezen zostanie sporzadzony protokot odbioru.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezef, uwag lub wnioskow
Wykonawca dokona poprawek i uzupelnien w Dokumentacji w terminie uzgodnionym
przez Strony, lecz nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych i1 ponownie przekaze
poprawiong Dokumentacj¢ Zamawiajacemu.

W przypadku braku zastrzezen Zamawiajacego do przekazanej Dokumentacji albo braku
zastrzezen do poprawionej na wniosek Zamawiajgcego Dokumentacji Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa w ustalonej w ust. 8 ilo$ci
egzemplarzy oraz zostanie sporzadzony protokot odbioru prac Etapu I.

Wykonawca udzieli 36 miesiecy gwarancji oraz r¢kojmi na Dokumentacjg, liczac od daty
jej odbioru.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego przez
projektantow bedacych autorami Dokumentacji.

Nadzor autorski bedzie sprawowany w calym okresie realizacji robdt budowlanych
1 instalacyjnych, az do ich zakonczenia i odbioru. Petnienie nadzoru autorskiego bedzie si¢
odbywalo na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym. Zamawiajacy lub Inspektor
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Nadzoru zglosi potrzebe nadzoru autorskiego za posrednictwem faksu lub droga poczty
elektronicznej, w ktoérym to zgtoszeniu poda:

1) imi¢ i nazwisko przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzajacego zgloszenie,
2) zakres nadzoru autorskiego.

W przypadku wezwania nadzoru autorskiego przez Inspektora Nadzoru, osoby pelnigce
nadzor autorski przystapig do czynnos$ci nadzoru nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych
od przekazania zgtoszenia Wykonawcy.

§4
Wykonawca z chwilg dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji przenosi na
Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do niej, w tym
prawo do nieograniczonego w czasie 1 przestrzeni korzystania w réznych formach i
postaciach, w zaleznos$ci od potrzeb, oraz wszelkich prac, dokumentéw i innych
elementow, wytworzonych w toku realizacji przedmiotu umowy, w jakiejkolwiek postaci.

Wykonawca wyraza zgod¢ na wylaczne wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich
praw zaleznych w odniesieniu do opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw
pokrewnych Zamawiajacemu przystuguje wylaczne prawo do dysponowania
Dokumentacja w catosci, jak réwniez w dajacych si¢ wyodrebni¢ czedciach na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci do:

1) utrwalania na dowolnym nos$niku,

2) zwielokrotniania dowolng technika,

3) wprowadzania do pami¢ci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
bez ograniczen,

4) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w catosci lub w czgéciach
w postgpowaniach o udzielenie zamoéwienia publicznego, w tym do wiaczenia jej do
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz udostepnienia Dokumentacji lub
jej czeSci wszystkim zainteresowanym, ubiegajacym si¢ o uzyskanie zamowienia
publicznego w zakresie robot budowlanych,

5) wielokrotnego, dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego wykorzystania
Dokumentacji i danych w niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji, adaptacji
lub zmian,

6) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wlasnos$¢ nosnikdw, na ktorych utrwalono
Dokumentacjg.

Zamawiajacy ma prawo do wykonywania wszelkich zmian i adaptacji w Dokumentacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja jest wynikiem jego
wlasnej tworczos$ci, oraz Ze nie naruszy praw osob i podmiotow trzecich oraz, ze prawa
do niej w zakresie okreslonym w niniejszej umowie nie bedg niczym ograniczone.

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie nastgpstwa ewentualnego
naruszenia praw osob trzecich w zwigzku z realizacjg Dokumentacji w wersji przekazanej
1 przyjetej przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza 1 gwarantuje, ze Zamawiajacy z tytulu Kkorzystania z
Dokumentacji wykonanej przez Wykonawce w zakresie wynikajacym z mniejszej
umowy, nie jest zobowigzany do =zaplaty na rzecz podwykonawcow lub innych
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podmiotow praw pokrewnych jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego im zaréwno
bezposrednio, jak i posrednio.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego w formie papierowej oraz
pozwolenia na budowe,

przekazanie uzgodnionego projektu wykonawczego wraz z zestawieniem materialdw
1 urzadzen w formie papierowej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia
uprawomocnienia si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe i1 po spelnieniu przez

Wykonawce niezbednych formalno$ci zwigzanych z zawiadomieniem o rozpoczeciu
robot budowlanych,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zapewnienie odbiorow wykonanych prac w terminach okreslonych w umowie oraz
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

zaptata wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane prace) zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ i
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

§ 6

1. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

protokolarne przejecie placu budowy (najp6zniej terminie 7 dni od daty uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe),

zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy
w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajagcemu zgodnie z § 10 umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja w tym
projektem budowlanym 1lub innymi warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, ze wskazowkami i zaleceniami Inspektorow Nadzoru oraz
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiednich Izb,

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem kierownika budowy i kierownikoéw
robot oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.
Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzér na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowy. Brak obecnosci kierownika na budowie
musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych,

prowadzenie robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
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miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasma ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wilasny
koszt i wlasny m staraniem zgodnie z przepisami BHP,

9) przerwanic robot na kazde zadanic Zamawiajacego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

10) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru
budowy,

11) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogoéw dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z usuwaniem lub utylizacja odpadow.
Wykonawca ponosi koszty w tym zakresie.

12) ponoszenie kosztow i optat za energi¢ elektryczna, wodg i $cieki, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sagsiadujacych z
realizowanymi przedsigwzigciami, biezgce usuwanie na wiasny koszt z placu budowy
gruzu, zbednych materiatow urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody,
zagraza¢ zyciu lub zdrowiu oséb mogacych si¢ znajdowac w poblizu,

14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

15) prowadzenie na biezagco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robdt, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

16) sktadanie comiesiecznych raportow z wykonanych prac (z danymi ilo§ciowo-
warto$ciowymi i procentowymi), sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do 5 dnia miesigca nastgpnego, za
ktory jest sporzadzony,

17) zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt z zasilaniem energetycznym oraz
jego likwidacja w terminie czternastu dni po zakonczeniu robot,

18) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz pdzniejsza likwidacje
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okre$la¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

19) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbidr robot, zaplecza
budowy, jak roéwniez terenow sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji

20) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

21) zghaszanie (w razie koniecznosci) zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych oplat niezb¢dnych dla prowadzenia
procedury budowy,

22) wprowadzenie (przed przystapieniem do robot budowlanych w pasie drogowym) i
utrzymywanie na czas prowadzenia robot organizacji ruchu, zgodnie z odrebnym
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projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywac¢ w odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robot,

23) uzyskanie zgody Zamawiajacego na kazdg zmiang technologii wykonywania robét,

24) informowanie  oraz  zglaszanie  Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajagcemu do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za§wiadczen
wihasciwych jednostek 1 organow, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na wbudowane materiaty i urzadzenia,
instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen, protokotow z prdob, badan i pomiarow
we wszystkich branzach, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w
trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu
zamoOwienia),

26) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach cz¢sciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

27) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob, badan,
pomiardéw 1 sprawdzen oraz sporzadzenie odpowiednich protokotéw na koszt wiasny.
O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5 dni przed wyznaczonym terminem,

28) przedstawienie na zgdanie Zamawiajacego za§wiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamodwienia
odpowiadajg okreslony normom lub specyfikacjom technicznym, na Kkoszt
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:

1) nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow Wykonawey oraz osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, materiatdéw sprzgtu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji niniejszej
umowy,

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez

wykonawce w dokumentach potwierdzajacych speilnienia warunkow udzialu w
postepowaniu

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.............................. ,
2) kierownika robot sanitarnych..................cooeiiiiiinnn...
3) kierownika robot elektrycznych...............ccooeiiiiiiinn,

2. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na

piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
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zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 do$wiadczenia wymaganych od tych o0s6b w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa powyzej oraz
dokumenty potwierdzajace kwalifikacje i doSwiadczenie, nie pdzniej niz na 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie do kierowania robotami innych o0sob niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby moze Stanowié
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§8

1. Osoby wykonujace czynnosci wymienione w niniejszym ustgpie beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caly okres
realizacji niniejszej umowy:

1) prace zwigzane z wykonaniem rob6ot budowlano-konstrukcyjnych,

2) prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej, sanitarnej oraz
instalacji telekomunikacyjnej (w tym: wymiang oraz wykonaniem nowych
przylaczy do sieci),

3) prace zwigzane z przebudowa zjazdéw publicznych oraz zagospodarowaniem
terenu,

4) kierowanie pojazdami

- za wyjatkiem czynno$ci wykonywanych przez projektantow oraz kierownika budowy i
kierownikow robot bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wilasng dziatalno$¢
gospodarczg realizujacych ustugi w formie samozatrudnienia.

2. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowiazuje si¢ przez caty okres
realizacji umowy utrzymywac stan ciggtosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktoragkolwiek z
0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
pracg. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamoOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia zakofnczenia umowy
Z poprzednio zatrudniong osoba.

3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 s3
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy.

4. W przypadku zmiany oséb wykonujacych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3.

5. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedtozenia do wgladu dokumentdéw i udzielania Zamawiajagcemu
wyjasnien dotyczacych speiniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

6. Nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktérych mowa w ust. 3, 4 1 5 bedzie traktowane jako niedopetnienie wymogu
zatrudniania 0séb na podstawie umowy o pracg.
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. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§9

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow |
wyrobow zakupionych i dostarczonych przez siebie, zgodnych z Dokumentacja,
speliajacych wymogi okres§lone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.), o jakoSci zatwierdzonej przez
Zamawiajacego. Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi
w polskich normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej
Normy oraz zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Wykonawca uzyje do wykonania robot materiaty i urzadzenia fabrycznie nowe,
wyprodukowane nie weze$niej niz w 2016 .

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu poprzez
Inspektora Nadzoru podczas konicowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

Zastosowanie materialu lub urzadzenia niezgodnego z Dokumentacjg lub przepisami
prawa skutkowaé bedzie obowigzkiem usunig¢cia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wilasny koszt kontrole jako$ci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materiatow.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamdOwienia na
kwotg rowng wartosci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatow, sprzgtu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkdd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej i kontraktowej. Niedopekienie tego
obowiazku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynno$ci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia.

§ 11

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN Dbrutto (SIowWnie: .....cceeeeeeieiierineeiereneenecenreneenacensenacnnss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma formg ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2016r. poz. 380 z p6zn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem kompletnego przedmiotu umowy bez wad, w tym w szczegdlnosci:

1) koszt wykonania Dokumentacji, przeniesienia praw autorskich i petnienia nadzoru
autorskiego,

2) koszt kompleksowego  wykonania  robot  budowlanych, instalacyjnych
1 wyposazeniowych wraz z dostawg 1 instalacjg urzadzen,

3) koszt robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w catos$ci, w tym m.in.
robot demontazowych, robdt wynikajacych z zastosowanych technologii, norm i
innych obowigzujacych przepisow technicznych,

4) wszystkie inne koszty towarzyszace wykonywaniu robot, organizacji placu budowy i
inne niezbedne do realizacji umowy.

3. Niedoszacowanie przez Wykonawce kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, w tym w szczego6lnosci brak nalezytego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

4. Rozliczenie Wykonawcy nastagpi fakturami czeSciowymi (do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego brutto) za okresSlony zakres zamoéwienia zrealizowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowag (min. 10%
wynagrodzenia umownego brutto) na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
nadzor obu stron. Pierwsza ptatnos¢ nastapi po wykonaniu i odebraniu minimum 20%
przedmiotu umowy.

5. Poszczegdlne czesci wynagrodzenia Wykonawcey platne beda na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci wykonanych
robot.

6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastepnych czg¢sci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracych
udzial w wykonywaniu odebranych robotach budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢
do sktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego
o$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ktérego wierzytelno$¢ jest
czescig sktadowa wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaptaty.
Oswiadczenie musi zawiera¢ zakres robdt 1 zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez: przelew
bankowy, wyciag bankowy, ,.kasa wyplaci (KW)”, z ktérych jednoznacznie wynika, iz
wykonawca dokonat platnosci na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcoéw) za
wykonane prace.

7. Koncowe rozliczenie z Wykonawcg nastgpi, po usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

8. Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktorym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego
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§ 12

1. Wykonawca wnio6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie

..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione
najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pienigdzu na konto Bank Spoldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglos$ci zabezpieczenia i1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze czg¢$¢ zabezpieczenia w wysokos$ci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po koncowym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czes$¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy réwniez pokryciu kosztéw robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robdt Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wartoSci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 13

. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czg¢$ciowe, odbiodr
koncowy, odbiér przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbior przed uplywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i terminach okre§lonych w niniejszej
umowie.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbiorow
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru zawiadamiajagc o tym
Wykonawcg.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilosci 1
jakosci robot podlegajacych zakryciu.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
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a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

8. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbidr prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu r¢kojmi.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakoSciowo,
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa 1 warunkami umowy, bez wad pomniejszajagcych warto$¢ robot lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi wygasajg po uplywie ....... miesigcy
(minimum 36 miesiecy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
(podpisania protokotu odbioru Etapu Il). Okres gwarancji dla naprawianego elementu
ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

3. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesigcy) miesigcy gwarancji na przedmiot
umowy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (podpisania protokotu
odbioru Etapu I1). Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas
usunigcia wad.

4. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta wyrobow, materiatdéw i urzadzen
przewiduja dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentow gwarancyjnych na
materiaty 1 urzadzenia dotyczace przedmiotu zamowienia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie r¢kojmi i gwarancji,
Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad bez dodatkowej zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
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Jezeli w okresie gwarancji i1 rekojmi zostang ujawnione wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujac uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunieciu. W przypadku ich nie usunigcia w wyznaczonym
terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo usuni¢cia wad we wilasnym zakresie lub
przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

2) W okresie rekojmi usuni¢cie wad przez osobe trzecig nastgpi w pierwszej kolejnosci w
cigzar zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce,
z ktorym zawarto niniejszg umowe.

3) jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usuniecia, to:

a) Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania wadliwej czeSci przedmiotu
umowy, albo

b) Zamawiajacy moze zada¢ rownowartosci wadliwie wykonanej czgéci przedmiotu
umowy.

Skorzystanie z uprawnienia okreslonego w ust. 8 nie wylacza prawa Zamawiajacego
do naliczenia kar umownych.

§ 15

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

Zamawiajagcy zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedlozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zgltosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowal projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedlozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal te umowe.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umow zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaplatg
kary umownej przewidzianej w §16 ust. 1 pkt 9).

Obowigzek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajgcym nie dotyczy umow:
1) o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy oswiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, Jezeli Wykonawca, mimo uplywu terminéw  okreslonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowiazku zaptaty catosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnos$ci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty doreczenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnil w sposob wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazat zasadnos$ci takiej zaptaty 1 przedstawit
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zaakceptowang przez Wykonawce faktur¢ wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie 1 odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w ztotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub
ushugi.

Kwotg zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne.

Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy i PodwykonawcoéOw nie mogg
przekroczy¢ catkowitej wysokosci wynagrodzenia uUmownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu cze$ci zamodwienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§ 16

Strony ustanawiajag odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach 1 wysokoS$ciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu Etapu | - 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11
ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony od terminu okre$lonego w §2 ust.
1pktl,

2) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczony od
terminu okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2,

3) za brak przedstawienia Zamawiajacemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji w
zakresie okreslonym z §3 ust. 5 w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§11 ust. 1,

4) za opo6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11
ust. 1,
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6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktérym mowa w §15 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego)
w wysokosci 5000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnos$ci kierownika na budowie,

11)w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

12)z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynnosci przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia (okreslone w § 8) na umowe o prace zgodnie z ustawg
Kodeks pracy w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

13)z tytulu nie przystgpienia Wykonawcy do $wiadczenia nadzoru autorskiego we
wskazanym przez Zamawiajacego zakresie lub terminie - w wysokos$ci 500 ztotych za
kazdy taki przypadek,

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11

ust. 1.

[\

3. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznos$ci wedlug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokos$ci poniesionej szkody.

5. Kary umowne mogg by¢ wedlug uznania Zamawiajacego:

1) potragcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) pflatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.
6. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.
§ 17

1. Oprocz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 16 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa,
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3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonawca nie przystgpit do projektowania lub do wykonania robot lub zaniechat ich
realizacji, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje umowy, co nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot,

5) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego
Wykonawca uporczywie nie wykonuje:

a) Dokumentacji lub

b) robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone wpisem do Dziennika budowy przez Inspektoréw
Nadzoru,

6) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do usunig¢cia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

7) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz
dwa tygodnie.

8) Wykonawca uporczywie narusza przepisy bhp lub ppoz. pomimo uwag i wnioskow
Inspektoréw Nadzoru.

9) w przypadku wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

10) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu i1 nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

11) Wykonawca skierowat (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budowa i/lub
robotami inne 0soby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy:

1) zaptata za prace nalezycie wykonane przez Wykonawce zostanie wstrzymana do
czasu wykonania przedmiotu umowy przez innego wykonawcg 1 zostanie
uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym przedmiotu umowy od
innego wykonawcy,

2) kosztami wykonania robét przez innego wykonawce Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce z wynagrodzenia wstrzymanego zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu),

3) w przypadku stwierdzenia robot wadliwie wykonanych, kosztami ich wykonania
zastepczego obcigzony zostanie Wykonawca, z ktorym rozwigzano umowe, przy
wykorzystaniu rowniez zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejszag umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okoliczno$ci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze¢sci umowy.
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§ 18

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegotowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji prac lub robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstapiono 0od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze si¢ zobowigza¢ si¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen
okreslonych w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) moze si¢ zobowigzaé si¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w
inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 19

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okre§lonych ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robot zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robodt pierwotnie objetych niniejszg umows,

b) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej staranno$ci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,
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C) wystgpienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie moglt przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentoéw do ktorych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany;

e) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot nie wynikajgcych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

f) z powodu istotnych brakow lub btedow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji projektowej z przepisami prawa,

g) Wystapienia okolicznosci sity wyzszej albo niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wlasciwg jako§¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerwg¢ w realizacji zamowienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystgpienie problemow z wlascicielami
dzialek na ktérych wykonywane begda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkdd w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowiazek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W czeSci dotyczacej materialow lub urzadzen z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w Dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem obiektu,

Kazdorazowo na takg zmiang z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ Zamawiajacy. Koszt
wprowadzenia zmian obcigza Wykonawcg.

3) w czesci dotyczacej koniecznosci wprowadzenia rozwigzania istotnie odbiegajacego
od przedstawionych w PFU, koncepcji lub opracowanej przez Wykonawce
Dokumentacji w sytuacji gdy bedzie to niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robo6t przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ztozy pisemng informacj¢ o konieczno$ci wprowadzenia rozwigzania istotnie
odbiegajacego od przedstawionych w PFU, koncepcji lub opracowanej przez Wykonawce
Dokumentacji z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia takiej zmiany z tym
zastrzezeniem, ze wniosek Wykonawcy musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego,
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a zaproponowane rozwigzanie nie moze spowodowaé zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Jezeli wprowadzenie rozwigzania wymaga zmiany Dokumentacji, Strona przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o koniecznosci
lub nie zmiany pozwolenia na budowe oraz niezbedne rysunki.

4) w czesci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian na skutek sytuacji
okreslonych w pkt 1-3,

Zmiana termindow posrednich wykonania elementéw prac i robdt, ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany tresci umowy pod
warunkiem, ze zmiany te nie bgda mialy wplywu na terminy wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 lub 2.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skutecznosci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemnej,

5) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy projektantéw
kierownika budowy lub kierownikéw robot w przypadkach i na warunkach
okreslonych w § 3 lub 7 umowy,

6) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany w

harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4 nie powoduja koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§ 20

Wykonawca nie moze dokonywac¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§21

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016
r., poz. 290 z pozn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych nie stanowig inaczej

§ 23

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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