UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272.  .2019
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2019-.....-..... pomig¢dzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy
Tadeusza KoSciuszki w Ostrowi Mazowieckiej na dzialkach nr ew. 4078/1; 4907/4;

4907/5; 4907/6;5 4907/84013/1; 4012; 4890 w obrebie ew. Miasto Ostrow Mazowiecka”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczaja co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na

wykonaniu zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Tadeusza Kosciuszki w Ostrowi
Mazowieckiej na dzialkach nr ew. 4078/1; 4907/4; 4907/5; 4907/6; 4907/84013/1;
4012; 4890 w obrebie ew. Miasto Ostrow Mazowiecka”:

. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zaméwienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - dalej jako ,,SIWZ”, oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralng czeScig niniejszej umowy sa
nastgpujace dokumenty:

1) projekt budowlany,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) kosztorysy ofertowe.

. Zataczone do umowy kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z postanowieniami SIWZ
sg dokumentami informacyjnymi i pomocniczymi.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie: 15.11.2019r.
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ etapowania zakresu robot w zaleznosci od
posiadanych $rodkéw finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwo$ci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
robdt budowlanych oraz na dzien podpisania umowy znane sa wszystkie czynniki mogace
mie¢ wplyw na jej realizacj¢ i stwierdza, ze niec wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

przekazanie projektu budowlanego i dokumentaciji,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
przekazanie terenu budowy,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

odbiér wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie oraz w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

protokolarne przeje¢cie placu budowy (najpdzniej terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajagcemu zgodnie z §8 umowy,

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego 0 brakach w dokumentacji otrzymanej
zgodnie z §2 pkt 1 umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacji,
obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, ze wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka
budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego,

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem
a) kierownika budowy i kierownikéw robot,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzér na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowie. Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych,

Strona 2 z 17



8) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

9) zapewnienic bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasmg ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wiasny
koszt i wlasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

10) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajagcego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie statego dozoru
budowy,

12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczego6lnos$ci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzigciami, usuwanie na biezagco z placu budowy gruzu,
zbednych materialéw urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazaé
zyciu lub zdrowiu os6b mogacych si¢ znajdowac w poblizu,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

15) prowadzenie na biezgco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

16) sktadanie comiesi¢cznych raportdéw z wykonanych prac - zgodnie z harmonogramem -
z danymi ilo$ciowo-warto$ciowymi i procentowymi, sprawdzonych i potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do 5 dnia
miesigca nast¢pnego, za ktory jest sporzadzony,

17) zorganizowanie zaplecza budowy na wilasny koszt z zasilaniem energetycznym
i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie czternastu dni po
zakonczeniu robot; Pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystosci 1 zrzutu $ciekow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

18) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz pdzniejsza likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okre$la¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

19) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbior robét, zaplecza
budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,

20) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wyst¢pujacych na tereniec budowy
I pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

21) zghaszanie - w razie konieczno$ci - zaj¢cia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych optat niezbednych dla prowadzenia
procedury budowy,
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22) wprowadzenie - przed przystgpieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym i
utrzymywanie na czas prowadzenia robot - organizacji ruchu, zgodnie z odrgbnym
projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie przez caly czas prowadzenia robot,

23) uzyskanie zgody na kazdg zmiane technologii wykonywania robot od projektanta,
ktéry wykonal dokumentacje oraz Zamawiajacego,

24) informowanie i  zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajagcemu do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robdt i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

25) zglaszanie wykonanych robot do odbioru wpisem do dziennika budowy,

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zas§wiadczen wlasciwych jednostek i organdw, niezbednych
$wiadectw kontroli jakos$ci, certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na
wbudowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach - dokumentacje¢ budowy, pomiary
geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobow budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgloszone w ZUDP,

27) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa
w czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach cze$ciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

28) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wlasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

29)w przypadku zadania Zamawiajagcego - przedstawienie na koszt Wykonawcy
zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci, potwierdzajacego, ze
produkty bedace przedmiotem zamowienia odpowiadaja okreslony normom lub
specyfikacjom technicznym,

30) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanej ulicy. Jezeli w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sie¢, ze zastosowane materiaty badZz wykonane roboty s3 niezgodne
z umowy, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego,

31) wypelnieniec  obowigzkéw  przewidzianych w  Rozporzadzeniu  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
osob fizycznych, od ktérych Wykonawca pozyskat dane osobowe bezposrednio lub
posrednio w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:
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1) nieszczgsliwych wypadkéw  dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialow sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji niniejszej

umowy,
4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow
wilasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacja, speiniajacych
wymogi okre§lone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z p6ézn. zm.), 0 jako$ci zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Zastosowane materiaty winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okre$lonymi w polskich normach lub
aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z
zawiadomieniem przedmiotu umowy do koncowego odbioru, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wiasny koszt kontrole jako$ci
rob6t wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materialow.

4. Zastosowanie materialu lub urzadzenia niezgodnego z dokumentacja lub przepisami prawa
skutkowa¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
w wykazie 0sob tj.:
1) kierownik budowy branzy drogowej posiadajagcy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami w specjalno$ci drogowej - Pan/i....................oooinil.

2) kierownik robodt branzy sanitarnej posiadajgcy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych -

3) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajagcy wymagane
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych

4) kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych (branza teletechniczna)

Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji 1 wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
pOzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych osob niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6

. Osoby wykonujace czynnosci wymienione W niniejszym ustgpie beda zatrudnione na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caly okres

realizacji niniejszej umowy:

1) wykonywaniu robot przygotowawczych, rozbiérkowych, ziemnych, drogowych oraz
sieciowych i instalacyjnych: sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
teletechnicznych (telekomunikacyjnych),

2) kierowanie lub operowanie pojazdami niezbgdnymi do wykonania zméwienia

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw robot
bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wiasng dziatalno$¢ gospodarcza realizujacych
ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caly okres
realizacji umowy utrzymywac stan cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktérych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorgkolwiek z
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
pracg. W przypadku o ktdrym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamoOwienia musi nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia zakonczenia umowy
z poprzednio zatrudniong osoba.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

. W przypadku zmiany os6b wykonujacych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze wezwaé¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedlozenia do wgladu dokumentow i1 udzielania Zamawiajgcemu
wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
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. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktorych mowa w wust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu
zatrudniania os6b na podstawie umowy o praceg.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7
Strony ustalaja, ze =za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN brutto (SIownie: ......ccceeeiieiiiiiieiinrineeiernnreneccncensenncanss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pdzn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje cato$¢ kosztow wykonania robot i wydatkow
niezbednych do realizacji i prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposob zgodny
z zalagczong dokumentacjg, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami
obowigzujacego prawa.

. Rozliczenie Wykonawcy nastapi fakturami czgsciowymi (wystawianymi do osiggniecia
wysokosci 90% wynagrodzenia umownego) za okre$lony zakres zamowienia
zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa
(min. 10% wynagrodzenia umownego) na podstawie protokotu odbioru podpisanego
przez nadzor obu stron. Pierwsza platnos¢ moze nastapi¢ po wykonaniu i odebraniu
minimum 10% przedmiotu umowy.

. Poszczeg6lne czesci wynagrodzenia Wykonawcy platne beda na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu warto$ci wykonanych
robot.

. W przypadku finansowania cze$ci przedmiotu umowy w ramach ,,Funduszu Drog
Samorzagdowych” Wykonawca bedzie wystawial odrebne faktury za roboty objete
wydatkami niekwalifikowanymi.

. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawieniec dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbieranych
robot budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skladania Zamawiajgcemu, w
terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), ktorego wierzytelno$¢ jest czescig sktadowg wystawionej
faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaplaty. O$wiadczenie musi zawieraé
zakres roboOt 1 zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez: przelew bankowy, wyciagg bankowy,
,kasa wyptaci (KW)”, z ktorych jednoznacznie wynika, iz Wykonawca dokonat ptatnosci
na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za wykonane prace.

. Koncowe rozliczenie z Wykonawcg nastgpi, po usunigciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawione] przez Wykonawce.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
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zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzieh w ktorym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8
. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamdéwienia na
kwote rowng wartosci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materialow, sprzetu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkdd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej 1 kontraktowej. Niedopeknienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caly okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia. Niedopelnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§9
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pienigdzu na konto Bank Spéldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60 8923 0008 0016 7309 2000 0004,

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia dokonania koncowego, bezusterkowego
odbioru, pozostala cz¢§¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy réwniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy warto$¢
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robdt Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbior przed uplywem okresu rekojmi oraz odbior przed uplywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i terminach okreslonych w niniejszej
umowie.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ be¢dzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajagc o tym
Wykonawcg.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajgcemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
o usunigciu wad i do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robodt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podjaé decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11
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Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i
warunkami umowy, bez wad pomniejszajagcych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie ....... miesigcy
(minimum 36 miesigcy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesiecy) miesiecy gwarancji na przedmiot
umowy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydluzeniu o czas usunig¢cia wad.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja
dhluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie kompletu dokumentéw gwarancyjnych na
materiaty i urzadzenia dotyczace przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 12

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedtozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowal projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal te umowe.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, wraz ze zgoda
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 7).

Obowigzek, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajgcym nie dotyczy umow:
1) o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy oswiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zaleglosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw 0 podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca, mimo uptywu terminéw  okre$lonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty calosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty doreczenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy ~ dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnil w sposdéb wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazal zasadnos$ci takiej zaptaty 1 przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie i odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w ztotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko nalezno$ci powstatych po
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wlasne.

Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysoko$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci zamdwienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badZz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie W wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczony od
terminu okre§lonego w §1 ust. 4,

2) za opoznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreSlonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzieh op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,

4) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,
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6) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5000,00 zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00 zt brutto
za kazdy dzien nieobecnos$ci kierownika na budowie,

9) w przypadku gdy czynnosSci zastrzezone dla kierownika budowy/robot bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokos$ci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okre§lone w § 6) na umowe o prace zgodnie z ustawag
Kodeks pracy w wysokosci 2000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznos$ci wedlug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

. Kary umowne moga by¢ wedlug uznania Zamawiajacego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) ptlatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zapflaty.
Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.
§ 14

Oprocz wypadkow wymienionych §5 ust. 6 i §8 ust. 3 i 4 oraz przepisach Kodeksu
Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy,

2) zostanie ogloszona upadto$¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa,
3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robot w ciggu tygodnia od
daty przejecia placu budowy (pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pismie),
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5) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie), a przerwa ta trwa dtuzej niz tydzien.

6) Wykonawca opdznia si¢ z realizacjg robdt w takim stopniu, iz nie jest prawdopodobne
aby udato si¢ wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §1 ust. 4,

7) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb wadliwy, a pomimo wezwan
i upomnien ze strony Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru ztozonych na pismie nie
zmienia sposobu wykonywania umowy,

8) w przypadku wystapienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego,

9) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowatl z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu i nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

10) Wykonawca - bez akceptacji Zamawiajgcego - skierowatl do kierowania budows i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieral
uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8
ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8 ust. 3 i 4.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okoliczno$ci okre$lonych w art. 145a ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazajg nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdl inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.
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5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do =zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze zobowigza¢ si¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okre$lonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) moze zobowigza¢ si¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nieoptaconych w inny
sposob  kosztow  budowy, obiektow zaplecza, wurzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ust. 2.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych ponize;j:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robdt zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejsza umowsa,

b) wystgpienia istotnej okolicznosci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie moégl przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

C) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentéw budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

e) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcey (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

f) z powodu istotnych brakow lub bledéw w dokumentacji projektowej réwniez tych
polegajacych na niezgodnos$ci dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

g) Wwystapienia okoliczno$ci sity wyzszej albo  niekorzystnych — warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologia i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wtasciwg jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoOwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystapienie problemow z wlascicielami
dziatek na ktorych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
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wykopaliska) oraz dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W czesci dotyczacej materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materialdow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

c) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

Kazdorazowo na takg zmiang z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonat dokumentacje oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

3) w czesci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, Strona inicjujagca zmian¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o koniecznosci lub nie
zgloszenia robo6t budowlanych oraz przedmiar i niezbedne rysunki.

4) w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) konieczno$ci wykonania robdt lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357" Kodeksu Cywilnego,

5) w cze$ci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian na skutek
wysokosci aktualnie posiadanych srodkow finansowych lub sytuacji okreslonych w
pkt 1-3

Zmiana  termind6w  posrednich ~ wykonania  elementéw  robot,  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany tresci umowy pod
warunkiem, ze zmiany te nie bedg mialy wplywu na termin wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skutecznos$ci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemne;.

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub
kierownikow robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy,
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7) w przypadku zmiany albo wej$cia w zycie nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

8) w przypadku wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci
niniejszej umowy.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksoéw, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powodujg koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§ 17

Wykonawca nie moze dokonywac¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz 0sob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 18

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdézn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§ 20

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy

Strona 17 z 17



