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1 PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ul. Kościuszki – Warchalskiego – Ks. Sobotki w Ostrowi Mazowieckiej 

na potrzeby przebudowy geometrii skrzyżowania i budowy sygnalizacji świetlnej. 

Stanowiący on część kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy 

sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu. Celem opracowania jest przedstawienie 

sposobu zabezpieczenia robót zapewniającego bezpieczeństwo wszystkim 

uczestnikom ruchu. 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto: 

[1]  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późniejszymi 

zmianami); 

[2] Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  

Administracji  z  dnia  31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.); 

[3] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003 r.  w  

sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 

1729); 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach” (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003r) z późniejszymi 

zmianami wraz z Załącznikami nr 1-4; 

[5] Rozporządzenie  Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U z 1999  Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami); 

[6] Wizja lokalna. 
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3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowe skrzyżowanie jest skrzyżowaniem czterowlotowym bez 

sygnalizacji świetlnej. Zasady pierwszeństwa są ustalone przez oznakowanie 

pionowe i poziome. Drogą z pierwszeństwem przejazdu jest ul. Kościuszki. Wloty 

ul. Warchalskiego i Ks. Sobotki są wlotami podporządkowanymi, oznakowanymi 

znakami B-20 „Stop” oraz linią bezwzględnego zatrzymania P-12. Na każdym wlocie 

zlokalizowane jest przejście dla pieszych o szerokości 4m.  

Na wlocie ul. Sobotki jest zlokalizowanych 13 skośnych miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych oraz jedno skośne miejsce postojowe dla samochodu 

osób niepełnosprawnych. Skośne miejsca postojowe są również wzdłuż 
południowego wylotu ul. Kościuszki. 

Na południowym wlocie ul. Kościuszki, na wysokości wejścia do liceum 

ogólnokształcącego, znajduje się dodatkowe przejście dla pieszych. Jest ono 

odsunięte od przejścia na przedmiotowym skrzyżowaniu o około 30m. 

Chodniki dla pieszych są zlokalizowane po obu stronach każdego wlotu 

skrzyżowania. 

W bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania zlokalizowana jest zabudowa 

mieszkalno – usługowa, parking przykościelny, kościół, szkoła. 

Natężenia ruchu w godzinach szczytowych wynoszą 150-300 P/h na każdym 

z wlotów. Ruch pieszych na przejściu przez ul. Warchalskiego w szczycie wynosi 

ponad 300 os/h, na pozostałych przejściach nie przekracza 100 Ps/h. 

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Niniejsze opracowanie przedstawia sposób zabezpieczenia robót związanych 

ze zmianą geometrii skrzyżowania (prace drogowe) oraz z budową sygnalizacji 

(wykonanie instalacji, konstrukcji, montaż sygnalizatorów, detektorów). 

Uwaga! Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym zakłada się, że droga dla 

rowerów i chodnik po zachodniej stronie ul. Kościuszki (stanowiące przedmiot 

osobnego opracowania) będą już zrealizowane. 

Sposób oznakowania każdego z etapów przedstawiono na rysunkach E1-

E3. 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się także z rozdziałem nr 5 

„Uwagi”. 

4.1 Etap 1 

Obszar prac: 



Projekt czasowej organizacji ruchu dla skrzyżowania 
ul. Kościuszki – Warchalskiego – Ks. Sobotki w Ostrowi 

Mazowieckiej na okres przebudowy geometrii skrzyżowania i 
budowy sygnalizacji świetlnej. 

strona 5/7 

 

Zachodnia strona ul. Kościuszki oraz południowa ul. Ks. Sobotki 

Prowadzone prace: 

- przebudowa geometrii jezdni, chodników i zieleńców 

- wykonanie części instalacji kablowej pod sygnalizację na wygrodzonym obszarze 

(jej przebieg przedstawiono w projekcie elektrycznym) 

- rozbiórka wyrzutni powietrza wraz z kanałem doprowadzającym do bud. Nr 4 przy 

ul. Ks. Sobotki 

- montaż masztów sygnalizacyjnych z sygnalizatorami pieszymi i kołowymi 

- montaż wysięgnika z sygnalizatorem i kamerą (tylko ul. Ks. Sobotki) 

- montaż pętli indukcyjnej na prawym pasie ul. Ks. Sobotki 

Utrudnienia w ruchu: 

- wyłączenie i zwężenie ciągów pieszych 

- zamknięcie przejścia dla pieszych przez ul. Ks. Sobotki (ruch pieszy skierowany na 

około) 

- zwężenie jezdni ul. Ks. Sobotki o ok. 3m 

- zwężenie jezdni ul. Kościuszki płn. o ok. 2m 

Przewidywany czas trwania etapu: 10 dni 

4.2 Etap 2 

Obszar prac: 

Wschodnia strona ul. Kościuszki i północna ul. Warchalskiego, fragment zachodniej 

strony ul. Kościuszki. 

Prowadzone prace: 

- wykonanie części instalacji kablowej pod sygnalizację na wygrodzonym obszarze 

(jej przebieg przedstawiono w projekcie elektrycznym) 

- montaż sterownika sygnalizacji świetlnej 

- montaż masztów i sygnalizatorów pieszych, rowerowych oraz kołowych 

- montaż kolumny i wysięgników na obydwu wlotach ul. Kościuszki 

- montaż sygnalizatora i kamery na wysięgniku ul. Kościuszki od płd. 

Utrudnienia w ruchu: 

- całkowite zamknięcie ruchu na wlocie ul. Kościuszki od płn. na czas montażu 

poprzeczki wysięgnika 
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- zwężenie jezdni na ul. Kościuszki od płd. 

- zwężenie ciągów pieszych 

- częściowe wyłączenie drogi dla rowerów i wykorzystanie jej jako ciąg pieszy 

Przewidywany czas trwania etapu: 2 dni (w tym 20 min na wieszanie poprzeczki 

wysięgnika) 

4.3 Etap 3 

Obszar prac: 

- wlot ul. Warchalskiego oraz wewnętrzne pasy pozostałych wlotów 

Prowadzone prace: 

- montaż wysięgnika wraz z kamerą i sygnalizatorem na wlocie ul. Warchalskiego 

- wykonanie pętli indukcyjnej na wlocie ul. Warchalskiego 

- wykonanie pętli indukcyjnych na pasach do skrętu w lewo na pozostałych wlotach 

 Utrudnienia w ruchu: 

- wprowadzenie ruchu wahadłowego na wlocie ul. Warchalskiego 

- wyłączenie pasów do skrętu w lewo na pozostałych wlotach 

- przesunięcie ruchu pieszego na przejściu dla pieszych przez wlot ul. Kościuszki 

Przewidywany czas trwania etapu: 2 dni (w tym 4h ruchu wahadłowego) 

5 UWAGI 

• Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić właściwy organ zarządzający drogą 

i ruchem o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu. 

• Urządzenia i maszyny pracujące na drodze (np. podnośnik do montażu 

wysięgników i sygnalizatorów nad jezdnią) powinny mieć włączone lampy 

ostrzegawcze koloru pomarańczowego. 

• Wygrodzenia muszą być zgodne z frontem robót. 

• Po zakończeniu prac, należy zdemontować oznakowanie tymczasowe 

i wprowadzić oznakowanie docelowe. 

• Dopuszcza się inną kolejność wykonywania prac niż zaproponowana 

w niniejszym projekcie, pod warunkiem, że jest możliwe zapewnienie komunikacji 

pieszym i innym uczestnikom ruchu. Jednakże prace drogowe z etapu 

pierwszego muszą zostać zrealizowane w pierwszej kolejności, gdyż 
w kolejnych etapach założono, że jezdnie i chodniki będą miały swoją 

docelową szerokość. 
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• Jeżeli jest to możliwe, należy zgrać wykonanie instalacji elektrycznych z robotami 

drogowymi, by uniknąć ponownego rozkopywania nawierzchni. 

• Należy dążyć do minimalizacji czasu trwania ruchu wahadłowego i przywracać 
ruch na zamykanych pasach, pozostawiając wygrodzenia poza pasem jezdni. 

• Zaleca się wykonywanie prac w podetapach, by zminimalizować ilość znaków 

i utrudnień występujących w tym samym czasie. 

• Etapy, w których wprowadza się ruch wahadłowy bądź całkowicie go wstrzymuje, 

zaleca się przeprowadzać w porach, gdy natężenie ruchu jest małe. 

• Do oznakowania tymczasowego zaleca się zastosować znaki duże II generacji – 

folia odblaskowa 2. typu lub pryzmatyczna. Należy pamiętać, aby wprowadzone 

tymczasowe oznakowanie było zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. zał. Do nru 220, poz. 2181) [2]. Przy ustawianiu 

urządzeń BRD należy pamiętać o zachowaniu skrajni dla ruchu drogowego. 

• W przypadku gdyby obszary wygrodzone pod urządzenia do wykonania prac 

okazały się zbyt małe, należy je powiększyć w taki sposób, by skrajnia drogowa 

była zachowana. 

• W etapach, w których zwężana jest jezdnia, minimalna szerokość pasa ruchu nie 

może być mniejsza niż 2,75m. 

• Szerokość tymczasowych ciągów pieszych nie może być mniejsza niż 1,00m lub 

1,25m jeśli przylegają do jezdni. 

• W niektórych etapach konieczne będzie całkowite wstrzymanie ruchu - nie może 

ono trwać jednorazowo dłużej niż 20min. 

• Niniejszy projekt nie narzuca kolejności i sposobu wykonania docelowej 

organizacji ruchu – zaleca się jednak wykorzystanie wygrodzeń robót drogowych 

do wykonania oznakowania na nowych odcinkach jezdni. Na rysunkach 

wszystkich etapów przedstawiono organizację ruchu jako wykonaną, dlatego w 

przypadku zamknięcia pasów i kierowania ruchu na inne należy pamiętać 
o zakreśleniu strzałek P-8 oraz znaków F-10. 

• Na etapie projektowania nie jest możliwe wykluczenie przesłaniania się znaków 

pionowych - jeżeli w terenie dojdzie do takiego przesłaniania, należy skorygować 
ustawienie znaków, by się wzajemnie nie przesłaniały. 

6 PLANOWANY TERMIN WDROŻENIA 

Planowany termin wdrożenia niniejszej czasowej organizacji ruchu to druga 

połowa 2018 roku. 


