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1. Opis techniczny 

 1.1 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

 Zlecenia UM Ostrów Mazowiecka 

 Wizji lokalnej; 

 mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003r. poz. 1729),  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeo 

bezpieczeostwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do 

Dz.U. nr 220 z 2003r., poz. 2181) 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w 

zakresie oznakowania pionowego, celem zapewnienia bezpieczeostwa ruchu drogowego w 

strefie robót związanych z zadaniem pod nazwą "Budowa ulicy mjr Antoniego Miszewskiego w 

Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury technicznej". 

1.3 Charakterystyka drogi 

Ulica mjr Antoniego Miszewskiego posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. 

Leży w północno – zachodniej części Ostrowi Mazowieckiej. 

1.4       Przewidywany termin zmiany organizacji ruchu 

Projektowana zmiana organizacji ruchu ma charakter tymczasowy. Termin 

wprowadzenia niniejszego opracowania uzależniony jest od terminu wyłonienia 

wykonawcy robót. Roboty prowadzone będą do końca 2017 roku. 

1.5       Opis projektowanych rozwiązao 

W ramach zadania przewiduje się: 

 budowę ulicy mjr Antoniego Miszewskiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową 

infrastruktury technicznej (kilometraż projektowany km 0+000,00 – 0+228,25) 

 budowę wpustów deszczowych   

 docelową organizację ruchu drogowego. 
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Roboty związane z budową nawierzchni na ulicy mjr Antoniego Miszewskiego należy 

wykonad w dwóch etapach. 

Etap I: 

– ustawid zapory U-20b zgodnie ze schematem (na początku ulicy mjr Antoniego 

Miszewskiego oraz przy zjeździe na drogę gruntowa) 

– ustawid znaki A-14 zgodnie ze schematem wzdłuż ulicy Płk Aleksandra Hertela, w 

obu kierunkach 

– ustawid znak A-14 zgodnie ze schematem wzdłuż ulicy mjr Antoniego 

Miszewskiegoi , w jednym kierunku 

– ustawid znak A-14 zgodnie ze schematem wzdłuż ulicy Gen. Mariana Kukiela, w 

jednym kierunku 

– ustawid znaki B-33 wraz z B-25 wzdłuż ulicy Płk Aleksandra Hertela zgodnie ze 

schematem, w obu kierunkach 

– ustawid znak B-42 wzdłuż ulicy Płk Aleksandra Hertela  zgodnie ze schematem, w 

obu kierunkach 

– ustawid znaki B-22 i B-21 wzdłuż ulicy Płk Aleksandra Hertela, zgodnie ze 

schematem 

– ustawid znak B-22 wzdłuż ulicy Gen. Mariana Kukiela, zgodnie ze schematem 

– ustawid znak C-2 wzdłuż ulicy mjr Antoniego Miszewskiego, zgodnie ze schematem 

Szczegółową lokalizację i odległości przedstawiono na schemacie I. 

 

Etap II: 

– ustawid zapory U-20b zgodnie ze schematem (za zjazdem  na ulicę Gen. Mariana 

Kukiela) 

– ustawid znak A-14 zgodnie ze schematem wzdłuż ulicy mjr Antoniego 

Miszewskiego, w jednym kierunku 

– ustawid znak A-14 zgodnie ze schematem wzdłuż ulicy Gen. Mariana Kukiela, w 

jednym kierunku 

– ustawid znak B-21 wzdłuż ulicy Gen. Mariana Kukiela, zgodnie ze schematem 

– ustawid znak C-4 wzdłuż ulicy mjr Antoniego Miszewskiego, zgodnie ze schematem 

Szczegółową lokalizację i odległości przedstawiono na schemacie II. 
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Każdorazowo po zakończeniu robót drogowych należy zabezpieczyć i 

dostosować oznakowanie tymczasowe do panujących warunków drogowych. 

Pojazdy biorące udział w robotach muszą być wyposażone w ostrzegawczy 

sygnał świetlny. 

Po zakończeniu prac należy przywrócić oznakowanie do stanu z przed 

rozpoczęcia robót 

Za prawidłowe zorganizowanie tymczasowej organizacji ruchu odpowiedzialny 

jest kierownik budowy. 

1.6       Parametry znaków 

Do oznakowania robót należy zastosowad znaki pionowe „średnie”, których lica muszą byd 

wykonane z folii odblaskowej typu 2. 

 

1.7       Zestawienie znaków 

Etap I 

Lp.  Symbol znaku  Ilośd 

1 U-20B 6 

2 A-14 4 

3 B-21 1 

4 B-22 2 

5 B-25 2 

6 B-33 2 

7 B-42 2 

8 C-2 1 

 

Etap II 

Lp.  Symbol znaku  Ilośd 

1 U-20B 2 

2 A-14 2 

3 B-21 1 

4 C-4 1 

 

Opracował: 

mgr inż. Mariusz Raszkiewicz 

 
 
 








